



Ordem dos Engenheiros de Moçambique

CIRCULAR Nº 3/2026

CRONOGRAMA DE ELEIÇÕES DOS NÚCLEOS PROVINCIAIS

O Presente cronograma tem como objectivo auxiliar os Núcleos Provinciais e as Comissões Instaladoras na preparação de Eleições da sua Direcção.

Período	Actividade	Responsável pela realização
15 dias	Divulgação de processo de eleições e mobilização de membros para a participação no processo- por via de reuniões, anúncios nos jornais e/ou Rádios Locais; Indicação da Comissão Eleitoral (CE)	CI ou Direcção Cessante. Bastonário
07 dias	Apresentação e Registo de Candidaturas.	CI ou Direcção Cessante.
03 dias	Confirmação da situação dos candidatos e envio à CE das listas finais aprovadas pelo IB.	Secretariado.
15 dias	Campanha Eleitoral.	Candidatos.
01 dia	Realização da Assembleia Eleitoral.	CI ou Direcção Cessante.
Até 07 dias após a AG Eleitoral	Oficialização e tomada de posse da Direcção Eleita.	IB ou VP.

Notas importantes

1. Só se pode candidatar a Presidente do NP um membro efectivo em situação regular com pelo menos 05 anos de experiência da profissão.